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Vijftien jaar Drechtoevers 
Een pleidooi voor het afstemmen van inhoud en proces 

Steeds vaker wordt in de planologie aandacht gegeven aan processen. Deze belangstelling wordt ingegeven door de veranderende 

context waarbinnen de ruimtelijke ordening moet functioneren. Door de opkomst van andere partijen en het zich voordoen van 

opgaven op nieuwe schaalniveaus binnen een complexe setting moet de proceskant wel meer aandacht krijgen. Dit resulteert in 

nieuwe samenwerkingsvormen en sturingsarrangementen. Dat wil echter niet zeggen dat de inhoud onbelangrijk is. Integendeel. 

Het project Drechtoevers laat zien dat afstemming van inhoud op het proces geboden is. 

WILLEMIEKE HORNIS 

De waterbus. (Foto Willemieke Hornis) 

De Drechtsteden, Dordrecht en zes 
buurgemeenten, worden doorsneden 
door belangrijke rivieren. Het drieri
vierenpunt, dat het centrum is van de 
Drechtsteden, is het drukst bevaren 
rivierenknooppunt van heel Europa. 
De economie van deze Drechtsteden 
wordt getypeerd door watergebonden 
industrie en dienstverlening. De oevers 
zijn hierdoor in de loop van de tijd het 
domein geworden van vele ldeine en 
grote scheepssloperijen, scheepswerven, 
baggeraars en andere watergerelateerde 
bedrijven. De Drechtstedengemeenten 
zelfhadden hierdoor fysiek geen grote 
binding met de rivier. De industriege
bieden en havens vormden hiertoe te 
zeer een barrière. De gemeenten ston
den daardoor als het ware met de rug
gen tegen elkaar. 
In de loop van de jaren tachtig verdwe
nen de havengebonden industrieën door 
de opkomst van nieuwe technologieën 
en globalisering. Veel bedrijven gingen 
failliet of verhuisden naar andere loca
ties buiten de stad of zelfs naar het bui-
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tenland. De industriegebieden verloren 
daardoor een belangrijk deel van hun 
functie en raakten in verval. De nood
zaak ontstond om deze gebieden te ont
wikkelen. In 1989 werd daarom begon
nen met het Drechtoeverproject. Het 
mes sneed hierbij aan twee kanten. Aan 
de ene kant werden de oevers gesaneerd 
en geherstructureerd, wat nodig was 
gelet op de vervuiling door en de verval
len staat van de aanwezige bedrijven. 
Aan de andere kant kon de regio door 
middels van het project voldoen aan de 
gestelde woningbouwopgaven van het 
Rijk. Voor de Drechtstedengemeenten 
waren de oevers in de Drechtsteden 
de aangewezen plek om 'de compacte 
stad' -gedachte te verwezenlijken. In de 
ontwikkelde plannen moest met hoog
waardige bedrijventerreinen en aantrek
kelijke woonmilieus de economie van 
de regio een impuls krijgen. 

Moeizame samenwerking 

De regionale, actieve, op de lange ter
mijn en op ontwild<eling gerichte aan
pak maakt dat Drechtoevers een project 

is dat goed zou passen binnen de ont
wild<elingsplanologie. Het project heeft 
geresulteerd in ambitieuze plannen en 
de realisatie van een aantal aanspreken
de deelprojecten. Het openbaar vervoer
systeem over het water is hier wel het 
meest prominente voorbeeld van. Door 
Waterbussen en Fast Ferry's worden de 
gemeenten onderling verbonden en met 
onder meer Ridderkerk en Rotterdam 
en in de zomermaanden met voor dag
jesmensen aantrekkelijke plaatsen als 
Schoonhoven en Oud-Beijerland. Op 
verschillende plekken langs de rivieren 
zijn projecten gerealiseerd of gepland, 
variërend van kantoor- en woningloca
ties tot een fiets- en wandelboulevard en 
megabioscoop. 
De samenwerking bij het Drechtoever
project was echter niet altijd optimaal. 
Daadkrachtige bevoegdheden had het 
regionale bestuur in de Drechtsteden 
niet. Genomen besluiten moesten door 
de gemeenteraden afzonderlijk nog 
eens worden goedgekeurd en beleid 
moest ook veelal door de gemeenten 
zelf worden geïmplementeerd of uitge-
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voerd. Betrokken bestuurders hadden 
een dubbele pet op en lieten lokale 
belangen voor gaan. Gemeenten bleken 
niet voldoende de noodzaak van regio
nale samenwerking te ervaren en waren 
bang om hun autonomie en identiteit te 
verliezen. De samenwerking kende een 
zekere mate van vrijwilligheid, die, zo 
stelde ook een commissie onder leiding 
van Hans Dijkstal, wel resulteerde in 
ambitieuze plannen, maar waarbij de 
uitvoering ontbrak. De vooraf vastge
legde doelstellingen werden daardoor 
niet gehaald. 
De effectiviteit van het samenwerkings
praces bleek dus afhankelijk van de 
bereidheid van deze lokale gemeenten 
om samen te werken. Deze bereid-
heid werd bepaald door de verwachte 
voor- en nadelen van samenwerking. 
Wanneer gemeenten het nut inzien 
van samenwerking zou dit de samen
werking ten goede moeten komen. Het 
nut van regionale samenwerking voor 
gemeenten wordt vooral bepaald door 
het feit of samenwerking wel of niet wat 
oplevert voor de lokale gemeenten. Deze 
houding heeft uiteindelijk gevolgen voor 
de inhoud, zoals de kwaliteit van de pro
jecten en het wel of niet uitvoeren van 
plannen. Dit geldt ook voor het realise
ren van de inhoudelijke doelstellingen 
gelet op regionale programmatische 
afstemming, beeldkwaliteit en samen
hang. Bij de Drechtoeverprojecten bleek 
dit mechanisme omgekeerd te werken: 
regionale afstemming en samenhang 
werden losgelaten en projecten liepen 
bovendien grote vertraging op. 

Proces en inhoud 

Het proces is van invloed op de uitein
delijke inhoud van de projecten. Proces
management en financiële prikkels kun
nen ingezet worden om het draagvlak 
voor de plannen en de bereidwilligheid 
om samen te werken te vergroten en 
daarmee de resultaten positief te beïn
vloeden. Inhoud en proces zijn echter 
dusdanig verweven dat aan de inhoud 
tijdens het proces niet voorbijgegaan 
kan worden. Het Ruimtelijk Planbureau 
spreekt niet voor niets van systeemin
novaties die nodig zijn voor succesvolle 
ontwikkelingsplanologie. Inhoud en 
proces zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden in het systeem. 
Tijdens het proces is het daarom van 
belang rekening te houden met de 
inhoud, of andersom geformuleerd, 
bij de bepaling van de inhoud moet 

rekening gehouden worden met de 
proceskant welke partijen zijn erbij 
betmldeen en wat zijn hun belangen? 
Per type project kan de bereidheid 
van gemeenten om samen te werken 
immers verschillen. De gemeenten in 
de Drechtoevers bleken bij de aanleg 
van bedrijventerreinen en woningbouw 
niet geneigd de regie over te dragen. 
Zij waren bang om hiermee eventuele 
winst in te leveren. Dit is niet verwon
derlijk. Vastgoedinkomsten zijn voor 
gemeenten belangrijk en een program
matische aanpassing vanwege regionale 
overwegingen kan voor een gemeente 
veel uitmaken. Bovendien blijkt nieuw
bouw een hekel punt te zijn in gemeen
ten, waarbij discussies over identiteit en 
ontwikkeling - wil men dorps blijven of 
verder groeien - centraal staan. Bij geza
menlijke infrastructuurprojecten leek de 
samenwerking veel makkelijker te verlo
pen. Dit verklaart ook het succes van het 
vervoer over water in de Drechtsteden. 
Infrastructuur bepaalt niet zo sterk de 
inkomsten van de gemeentekas, noch 
de ontwikkeling en identiteit van de 
gemeente, als vastgoed. 
Gesteld kan dus worden dat de inhoud 
van de projecten de bereidheid van de 
gemeenten om samen te werken beïn
vloedt. Het is daarom raadzaam om 
hiermee in de planvorming rekening 
te houden om te voorkomen dat door 
het verloop van het samenwerkings
praces de inhoud verloren gaat. Door 
de inhoud in het begin aan te passen 
en ambities te verlagen kan voorkomen 
worden dat aan het eind van het proces 
het resultaat teleurstelt. 
Een strategie hierbij kan zijn om in het 
beleid te streven naar policentrische ont
wildceling. Complementariteit staat hier
bij centraal. Gemeenten moeten in een 
dergelijke situatie juist hun eigen kwa
liteiten zoveel mogelijk benutten. Hier
door kunnen ze hun eigen identiteit 
behouden en versterken. Hier is mis
schien wel enige regionale afstemming 
en overleg voor nodig, maar gemeenten 
zijn hiertoe wel bereid omdat hun eigen 
autonomie en identiteit niet bedreigd 
worden. Uiteindelijk zijn er minder 
conflicten en is de effectiviteit hoger 
doordat doelstellingen wel gehaald 
worden. Ook de VROM-Raad pleit in 
verschillende adviezen voor een vorm 
van samenwerking waarbij gestreefd 
wordt naar pluriformiteit, omdat door 
verscheidenheid synergie kan ontstaan 
(opbrengsten kunnen gemaximaliseerd 

worden) en er een aantrekkelijke, gedif
ferentieerde regio kan worden gecre
eerd. 

Voor een dergelijke policentrische 
ontwildceling is wel samenwerking 
op het gebied van infrastructuur en 
bereikbaarheid nodig wat als onderleg
ger moet dienen voor policentrische 
ontwikkeling. Maximale bereikbaarheid 
is immers essentieel om draagkracht 
voor de specialisatie van gemeenten 
te garanderen. Over het algemeen 
wekt dit echter minder weerstand dan 
andere beleidsterreinen, zoals blijkt in 
de Drechtsteden. Samenwerking op het 
terrein van infrastructuur is ruimtelijk 
en financieel minder bedreigend voor 
gemeenten. 
Aanbevolen kan worden om voor elk 
beleidsveld te overwegen of regionale 
samenwerking nodig is en welke vorm 
deze samenwerking dan zou moeten 
hebben. Zo ontstaat wat ook Tordoir 
eerder in AGORA bepleitte: een bonte 
verzameling samenwerkingsverbanden 
op verschillende schaalniveaus. 
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