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Jan Steeman

In de vorige aflevering zagen we hoe onder impuls van o.a. burgemeester
Charles de Kerchove een lagere hoofdschool voor juffrouwen werd opge-
richt. De school, aanvankelijk gevestigd aan het Sint-Michielsplein, werd
al snel te klein, waardoor de stad op zoek moest naar uitbreiding. In volle
schoolstrijd ontwierp de stadsarchitect Charles Van Rysselberghe een
school naar het voorbeeld van de Brusselse Modelschool. In deze bijdra-
ge staan we kort stil bij het verloop van de werken, de (infra)structuur
van de school en haar uitzonderlijke plaats in het Gentse scholenpatrimo-
nium.

Verloop van de werken

De stedelijke commissies voor onderwijs en financiën keurden in april 1880
het lastenboek en bestek goed. In september 1880 werden de werken toege-
wezen aan aannemer Prosper Desmedt voor 163.559 frank. Er werd een jaar
voorzien voor de bouw, maar de werken liepen uiteindelijk 64 dagen vertra-
ging op. Dit valt deels te verklaren door de gebrekkige opvolging van de aan-
nemer. Zo merkte de stadsarchitect in juni 1881 het volgende op: ‘Iedere keer
dat ik een bezoek breng aan het gebouw, moet ik vaststellen dat het toezicht
op de werken enorm te wensen overlaat.’ (1) In de zomer van 1882, met de
deadline in zicht, bleken er dan weer onvoldoende arbeiders op de werf aan-
wezig te zijn om bepaalde dringende klusjes af te werken. Het gevolg was dat
in januari en februari 1882 nog volop werd gewerkt aan de afwerking van de
gevels, de bepleistering van de muren en het schrijnwerk. De voorlopige ople-
vering van het gebouw had plaats halverwege februari 1882. Rond die tijd
werden ook de aanbestedingen in gang gezet voor de verwarming en het meu-
bilair.

EEN MODELSCHOOL VOOR DE STAD:
DE BOUWGESCHIEDENIS VAN HET DE
KERCHOVE-INSTITUUT (1879-1882)

Deel 2. Het verloop van de werken en situering
van het gebouwentype in het Gentse scholen -
patrimonium  
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Indeling van het gebouw

Het definitieve ontwerp bestond uit drie hoofdgebouwen, met elkaar verbon-
den door een centrale verbindingsgang.

1) Het eerste gebouw aan de Pollepelstraat bood onderdak aan de directrice,
maar bv. ook de ziekenboeg en de muziekkamers waren er ondergebracht.

2) Het middelste gebouw was het eigenlijke pensionaat. Op twee verdiepin-
gen bevonden zich slaapzalen met chambrettes, maar ook een studiezaal en
een kamer voor de opvoedster op elke verdieping. In totaal was er plaats
voor 40 kostgangers. Op de gelijkvloerse verdieping was de refter.
De twee gebouwen waren aan de zuidzijde met elkaar verbonden door een
vleugel die plaats bood aan de keuken en het sanitair. Deze twee gebouwen
gingen begin jaren zestig tegen de vlakte en werden vervangen door een
nieuw bouw. Voor deze uitbreiding werden de funderingen van de oor-
spronkelijke gebouwen hergebruikt, zodoende bleven de oorspronkelijke
kelders bewaard en is de drieledige structuur van het initiële ontwerp nog
steeds te herkennen. Tegenwoordig is in deze gebouwen het stedelijke in -
ter naat Pollux ondergebracht.

3) Het achterste gebouw, de eigenlijke school, staat gelukkig wel nog over-
eind. Terwijl de twee voorste gebouwen elk twee verdiepingen telden, had
dit gebouw er slechts een. (2) Tien klassen, voor in totaal 400 leerlingen,
waren geschikt rond de centrale overdekte hal. Maar het bijzondere was
dat op de eerste verdieping ook plaats werd voorzien voor een tekenklas,
een lokaal voor de modellenverzameling en een bibliotheek/museum. Voor
dit gedeelte van het gebouw moet Van Rysselberghe zich dus gebaseerd
hebben op de indeling van de Modelschool van de Liga.

Afb. 1: Grondplan van het complex: 1) Directiewoning, 2) Internaat, 3) School, 4) Turnzaal;
A) Verbindingsgang, B) Speelplaats. (Bewerkt) (Bron: Stad Gent. Dienst Facility

Management)
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4) Achteraan voorzag de architect een turnzaal, van 15 bij 8 meter, die uitgaf
op de speelplaats. Ook dit bijgebouw bestaat nog steeds. Hoewel het oor-
spronkelijke stucwerk verdween en het schrijnwerk werd vervangen, zijn
de vijf boogramen nog steeds te herkennen. Binnen vormt het oorspronke-
lijke dakgebinte uit hout de blikvanger.

Het hele complex was bovendien onderkelderd; ‘het gelijkt een onderaardsche
stad’ stond te lezen in de uitgebreide beschrijving van het complex in Het
Volks belang. (3) Deze kelders zijn eveneens bewaard gebleven. De school
kende later vooral uitbreiding achteraan op de speelplaats, die nu rondom rond
is bebouwd. (cf. de luchtfoto op het einde van deze bijdrage).
De centrale gang, die vertrok vanaf de neoclassicistische schoolpoort en ein-
digde aan de overdekte speelhal van de eigenlijke school, liep als een soort
van ruggengraat dwars door het complex.

Wat de façade betreft, kunnen we ook nog aanstippen dat het, afgaand op de
bewaarde ontwerptekening, het de bedoeling was om op de gevel de leuzen
Travail, Instruction, Éducation en Progrès aan te brengen, maar daarvan is op
latere foto’s geen spoor te bekennen. Het was niet ongewoon dat moraliseren-
de quotes werden aangebracht op de gevels van de stadsscholen. Dit gebeur-
de bijvoorbeeld in de school aan de Casinostraat (de huidige Wispelberg -
straat). Dit gebruik is een goed voorbeeld van hoe de 19de-eeuwse schoolar-

Afb. 2: De speelzaal omstreeks 1897. Het interieur is nog helemaal witgeschilderd, 
de plint is afgewerkt met een marmerimitatie. (Bron: Leakey, 1897)
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chitectuur werd aangewend ter ondersteuning van de pedagogische visie van
de inrichtende macht.

Nog voor de school de deuren kon openen, kampte ze met een capaciteitspro-
bleem. In het dossier is een tekening terug te vinden van een extra verdieping
op de turnzaal, die de functie moest bekleden van tekenzaal. De vroegere
tekenzaal zou dan de functie krijgen van studiezaal. Mogelijks hadden de wij-
zigingen te maken met een zoektocht naar klassen voor de cours supérieur.
Van deze aanpassing kwam echter niets in huis, in plaats daarvan werden een
aantal kamers in de directiewoning ingericht als leslokalen, zoals blijkt uit
bewaarde dienstplannen. Het probleem zorgde ervoor dat pas in 1885 gestart
kon worden met de organisatie van de twee hogere jaren, opdat “les jeunes fil-
les puissent y achever leur éducation et que l’enseignement de littérature, de
l’histoire et des langues modernes y atteigne au moins un niveau aussi élevé
que dans les athenées.” (4)

Infrastructuur

De school was dus voorzien van alle mogelijke comfort. Vanaf het laatste
kwart van de 19de eeuw werd elke nieuwe stadsschool standaard voorzien van
een (half) overdekte recreatiezaal (Préau) en een turnzaal. Een teken- en

Afb. 3: Meisjes tekenen in de speelzaal, die ondertussen helemaal is heringericht. 
(Postkaart, 1ste kwart 20ste eeuw) (Bron: Liberas)
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modellenzaal, muziekkamers, bibliotheek en museum, waren minder couran-
te voorzieningen. Vooral de aanwezigheid van een museumlokaal springt in
het oog. Ook in de betalende jongensschool in de Wispelbergstraat werd een
ruimte als schoolmuseum ingericht. (5)

Verder vonden we weinig informatie terug over het functioneren van deze
schoolmusea. Wel vonden we een bibliotheekcatalogus terug uit 1893. Naast
een inventaris is hierin ook het reglement van inwendige orde, d.d. 1 januari
1882, van een schoolmuseum terug te vinden. Jammer genoeg wordt het adres
niet vermeld, waardoor we de locatie ervan niet konden achterhalen. (6)
Wellicht waren deze “musea” vooral uitleen- en opslagplaatsen voor de objec-
ten die tijdens de lessen werden gebruikt, en dus niet zozeer tentoonstellings-
ruimtes.
Ook opvallend is de zorg die aan de inrichting van de school werd besteed.
Getuige daarvan zijn nog de vele bewaarde stalen voor behangpapier, ontwer-
pen voor verlichtingsarmaturen, tot zelfs de fleurige gordijntjes voor de cham-
brettes van de kostschool in het bouwdossier. De school werd uitgerust met
gasverlichting en centrale verwarming en voor het schoolmeubilair werd het
nieuwste type schoolbanken gebruikt dat door het Ministerie werd aanbevo-
len. De refter kreeg 90 Thonetstoelen (type nr. 20), het meubilair voor de
kamers van de opvoedsters werd door de stadsarchitect zelf ontworpen.

Financiering

Het prestigeproject kostte heel wat geld. Bij de bespreking van het lastenboek
in april 1882 schatte de stad de kosten voor de school (exclusief het pensio-
naat) op 248.691,87 frank. Wanneer we alle uitgaven optellen voor de aan-
koop van de grond, bouw, inrichting en uitrusting van zowel de school als het
pensionaat dan komen we tot een bedrag van meer dan 320.000 frank. De stad
moest dit bedrag uiteraard niet alleen betalen. De centrale overheid kwam tus-
sen voor de helft van de kostprijs van de school, wel diende de stad het pen-
sionaat volledig zelf te bekostigen. De provincie wilde niet tussenkomen in de
financiering omdat het een betalende school betrof. (7)

De stad voelde zich overigens wel vaker stiefmoederlijk behandeld door de
provincie als het op financiering van haar schoolprojecten aankwam. In 1878
had de burgemeester al gepleit voor een eerlijker verdeling van de subsidies
uit het krediet van 20 miljoen frank dat in 1873 door de overheid werd afge-
sloten voor de financiering van de scholenbouw. Ook in latere projecten was
de provincie niet altijd even gul met subsidies. Ongeacht de wettelijke gron-
den, is het waarschijnlijk dat ook hier tegengestelde politieke opvattingen de
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beslissingen hebben beïnvloed. Het provinciale bestuursniveau werd immers
door katholieken gedomineerd.

In de initiële raming werd voor de bouw van de eigenlijk school ongeveer
130.600 frank voorzien, haast het dubbele van de bouwkosten van andere
schoolgebouwen die in de periode 1879-1883 door de stad werden aanbe-
steed. Zo kostten de volgende scholen ter vergelijking: Spanogheschool
(68.500 frank), Dendermondsesteenweg (69.000 frank), Andriesschool
(70.000 frank), Wispelbergstraat (90.000 frank). (8)

Bij de bespreking van het onderwijsbudget voor 1883 kwamen de schoolge-
bouwen ook ter sprake. Niet alle raadsleden waren even opgetogen over de
hoge bouwkosten van de diverse scholen. Zo vond verslaggever Félix Cam -
bier (1854-1934) de façades van een aantal scholen te luxueus en dat terwijl
‘la population veut des constructions saines, confortables et sans luxe’. Liever
had hij het geld voor deze onnodige ornamentiek aan andere zaken besteed.
Een ander raadslid, Eduard De Nobele (1837-1894) trad Cambier bij en
noemde de façades ‘trop belles pour des écoles.’ (9) Het budget dat de stad had
voorzien voor de bouw van de scholen, was zo goed als opgebruikt. Daarom
reserveerde ze op de eerder vermelde lening van 12 miljoen frank een bedrag
van 800.000 frank voor scholenbouw.

Interieur

Het eigenlijke schoolgebouw werd in de loop der jaren aangepast. Zo komt de
huidige indeling van de klaslokalen niet meer overeen met de oorspronkelijke
plattegrond. (10) In de centrale overdekte hal bleven wel nog veel oorspron-
kelijke elementen bewaard. De grandeur van weleer komt nog tot uiting in het
sierlijke smeedwerk van het balkon, de kinderhoofdjes in het stucwerk die het
tongewelf ondersteunen, het metalen gebinte van dit gewelf, de monumentale
trap, de geruite tegelvloer, maar vooral in de twee prachtige doeken die de
timpanen van de zaal vullen.

Deze schilderijen zijn evenwel van latere datum dan de school zelf. Ze zijn het
resultaat van een wedstrijd uit 1910, die werd georganiseerd voor de studen-
ten van de afdeling ‘versieringskunsten’ van de Gentse academie, voor de ver-
siering van de stedelijke schoollokalen. De wedstrijd had een tweeledige doel:
ten eerste wilde men door de scholen op te luisteren met kunstwerken bij de
kinderen niet alleen de lust om naar school te gaan opwekken, maar ook de
appreciatie voor kunst aanwakkeren, ten tweede bood het project jonge kun-
stenaars de mogelijkheid om hun kunnen te demonstreren. De opdracht be -
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stond uit de versiering van de speelzaal van het Institut de Kerchove. Voor het
project werd 1000 frank vrijgemaakt in de begroting van de academie. Een
jury werd samengesteld uit leraars en leden van de bestuurscommissie van de
academie, maar bijvoorbeeld ook de schepen van onderwijs Félix Cambier
kreeg een zitje. (11)

Als laureaat kwam de architect en schilder Karel De Bondt (1883-1973) uit de
bus. Hij kreeg van de academie een premie van 200 frank voor zijn werk. (12)
Het was voor de kunstenaar zijn eerste grote opdracht en later in zijn carrière
zou hij nog een aantal openbare opdrachten afwerken (o.a. een tafereel met als
thema onderwijs voor de Wereldtentoonstelling van 1913, en heel wat anato-
mische afbeeldingen van paarden in de veeartsenijschool aan de Coupure). Na
de Eerste Wereldoorlog vestigde hij zich in Afsnee (en later in Drongen) waar
hij zich toelegde op portretten en Leielandschappen.

In zijn opdracht voor het Institut de Kerchove zijn invloeden van het neo-
impressionisme en luminisme terug te vinden. Nu resten enkel nog de twee
grote doeken in de frontons, maar eigenlijk was ook de hele benedenverdie-
ping van de speelzaal met doeken getooid. Half september 1911 werd in een

Afb. 5: Doek aan de zuidzijde van de speelzaal. Allegorische voorstelling van de vijf kunsten.
(Bron: Foto Emmanuel De Coster)

Afb. 4: Doek aan de noordzijde van de speelzaal. Allegorische voorstelling van de literatuur.
(Bron: Foto Emmanuel De Coster)
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aantal lokale kranten bericht over de versieringen. Slechts een viertal doeken
waren toen al aangebracht. Jammer genoeg werden enkel die taferelen in de
door ons gevonden artikels beschreven. Onder meer het grote doek in het
noor delijke fronton bleek al aangebracht. Het is een allegorische voorstelling
van de literatuur waarin ‘de poëzie, in het midden van het heilige bosmet haar
vergulde stralen een schitterende ondergaande zon verlicht’. (13) De poëzie
(in de hoedanigheid van de muze Erato?) is de vrouwenfiguur in het midden,
de identiteit van de drie andere figuren wordt niet toegelicht (epiek, dramatiek
en didactiek?). In andere krantenartikelen worden de vrouwenfiguren be schre -
ven als de vier literaire stromingen: het epos, de satire, de fabel en de trage-
die.

Van het tafereel aan de zuidzijde van de hal vonden we geen beschrijving te -
rug, maar opnieuw gaat het om een allegorische voorstelling in een ‘bosrijke’
setting. Op basis van de attributen die de personages vasthouden herkennen
we van links naar rechts volgende kunstvormen: de schilderkunst (schilders-
palet), de muziek (een lier), de poëzie (luisterend naar de muziek), de beeld-
houwkunst (een vrouwenbeeld) en de architectuur (een bouwplan).

Afb. 6: Gezicht op het onderregister aan de westzijde van de speelzaal. (d.d. 01/03/1960,
Bron: Archief Freinetschool De Harp)
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De bewaarde foto’s van het onderregister zijn helaas niet gedetailleerd ge -
noeg, en soms onvolledig, om conclusies te trekken over wat er werd afge-
beeld. De drie taferelen die bij het verschijnen van de krantenberichten reeds
waren aangebracht waren voorstellingen van de geschiedenis, het geheugen
en de legende, volgens de artikels van een zekere P. J. D’Hoedt in Vooruit en
De Week, of, volgens een zekere A. D. in Journal de Gand, van de weten-
schap, de filosofie en de geschiedenis. (14) Op een foto van de westmuur uit
maart 1960 zien we allegorische figuren die meettoestellen (passer, theod-
oliet?) lijken te hanteren. (15)

Opvallend is de pedagogisch moraliserende teneur van dit iconografische pro-
gramma: als thema werd immers gekozen voor verschillende disciplines van
kunst en kennis. Stuk voor stuk elementen die het stadsonderwijs aan haar
leerlingen wilde bijbrengen. Zoals we eerder zagen, vervulden literatuur en de
beoefening van de vrije kunsten een belangrijke plaats in het curriculum van
de hogere jaren van het Kerchoveinstituut. Net zoals bij de keuze van de archi-
tecturale stijl van de voorgevel het geval was, wordt het schoolgebouw op -
nieuw ingezet ter propaganda van de pedagogische opvattingen en idealen van
het stadsbestuur. (cf. supra)

Plaats in het Gentse scholenpatrimonium

Het Institut de Kerchove was wellicht de eerste grote belangrijke opdracht van
Van Rysselberghe voor de stad. Het is tevens de eerste van meer dan 30 scho-
len die hij in Gent zou oprichten. (16)  De school nam een unieke plaats in
binnen het stedelijk onderwijs, hetgeen ook werd weerspiegeld in de architec-
tuur van het gebouw.

Het scholenoeuvre van Van Rysselberghe, kunnen we ruwweg in twee perio-
des indelen. (17) De eerste periode loopt tot ongeveer 1886. Deze periode valt
samen met de schepenambten van Jacob Heremans en Felix Dauge (1829-
1899), waarin de schoolstrijd hevig woedde en op nationaal niveau een libe-
rale regering doorgedreven onderwijshervormingen doorvoerde. Na hun na -
tio nale verkiezingsoverwinning in 1884 namen de katholieken op het nationa-
le niveau de fakkel terug over, wat zo zou blijven tot aan de Eerste Wereld -
oorlog. Na de goedkeuring van de Wet Jacobs (1884) werden de meeste her-
vormingen van de Wet Van Humbeeck teruggedraaid. Dit had ook verstrek-
kende gevolgen voor het scholenbudget van de stad. (18) Het dwong de sche-
pen Dauge ertoe om het bestaande scholenpatrimonium aan een ‘audit’ te
onderwerpen, want de noden waren groot. De eerste scholen die Van Rys sel -
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berghe’s voorgangers hadden opgetrokken, waren dringend aan renovatie toe,
terwijl de bouw van nieuwe scholen in de expanderende stadsrand zich
opdrong. Het lag in de bedoeling van de schepen om de capaciteit van de
bestaande scholen te optimaliseren door een aantal scholen een nieuwe of
betere bestemming te geven en de inschrijvingsvoorwaarden te koppelen aan
geografische spreidingscriteria, zodat elk kind naar een school kon in of dicht-
bij zijn woonwijk.
Tijdens de eerste periode is er niet echt een lijn te trekken in de typologie van
de diverse scholen. De meeste scholen van toen werden opgetrokken binnen
de oude stad. In een aantal gevallen had de stad een perceel aangekocht met
een bestaand gebouw, waarbij het de bedoeling was het bestaande voorge-
bouw in te richten als directiewoning en dieper in het perceel de eigenlijke
school op te trekken. Dit is het geval bij de scholen aan de Sint-Lievenslaan
(1879), Groendreef (1882), Sint-Pietersnieuwstraat (1886) en initieel ook bij
het de Kerchoveinstituut.

Zoals we reeds zagen besteedde de stad aardig wat geld aan de uitbouw van
het scholenpatrimonium. Een aantal van deze scholen vallen architecturaal
nog steeds op in het straatbeeld zoals de Andriesschool, aan de Antonius
Triestlaan, en het Atheneum Wispelberg. Niet toevallig gaat het om scholen
waar de architect de ruimte had om een grote façade uit te werken en waarop
een aantal schepenen eertijds kritiek hadden geuit. Deze gevels werden res-
pectievelijk uitgewerkt in een neo-Vlaamserenaissance en neoclassicistische
stijl. De keuze voor deze academische stijlen was niet toevallig, wetende dat
in het vrije net meestal voor neogotiek geopteerd werd. Ook in de architectu-
rale vormentaal van de scholen (en andere openbare gebouwen!) liet de ideo-
logische strijd tussen liberalen en katholieken dus haar sporen na.

Het gebruik van een centrale speelzaal, naar het voorbeeld van de Model -
school, komen we slechts bij nog twee andere scholen van de architect tegen,
nl. een lagere school aan de Sint-Pietersnieuwstraat (1886) en een lagere
school in de Barrestraat (1889). Beide scholen zijn inmiddels gesloopt. De
eerste school stond ongeveer ter hoogte van het huidige ‘nieuwe’ rectoraat van
de universiteit. Het gebouw sprong in het oog door haar technische vernuft.
Niet alleen moest de architect bij de bouw rekening houden met een enorm
niveauverschil van het perceel tussen de straat en de Scheldeoever, ook maak-
te hij gebruik van geprefabriceerde bouwonderdelen. Door de school op te
trekken uit een metalen skelet opgevuld met holle bouwstenen, wilde de archi-
tect de kosten drukken. De geraamde kostprijs hiervoor was 44.000 frank,
gevoelig lager dus dan vroegere realisaties. Maar deze keuze was dik tegen de
zin van de provinciale ingenieur Théodore Belpaire (1848-1893), die niet
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overtuigd was van de duurzaamheid en de begrootte kostenefficiëntie. Hoewel
Van Rysselberghe de provincie alsnog wist te overtuigen, zou hij deze tech-
niek enkel nog toepassen bij de uitbreiding van de school aan de Groendreef.

Er moest dus naar een manier gezocht worden om de kosten van de scholen-
bouw te drukken. Voor de bouw van scholen in nieuwe wijken zou de stad
gebruik maken van een trucje dat ze had afgekeken van andere steden zoals
Brussel. Bij de verkaveling zou slechts een smalle strook aan de staat, meest-
al niet breder dan een standaard bediendewoning, vrijgehouden worden voor
de schoolpoort. De eigenlijke school werd op de goedkopere achterliggende
gronden gebouwd. Zo kon de stad een maximale winst halen uit de verkave-
ling van de bouwgronden langs de straat, wat uiteraard de armlastige stadskas
ten goede kwam. Als bijkomend voordeel voldeed het ontwerp ook aan de eis
van beschutting tegen externe invloeden. Er ontstond een type van ingesloten
scholen met een eenvoudige T- of L-vormige structuur. De eerste schoolge-
bouwen waarin deze structuur duidelijk is af te lezen zijn de IJskelderstraat
(1887) en de Kaprijkestraat (1887), beide in de Rabotwijk. (19) (20) Nadien
zou Van Rysselberghe dit patroon consequent blijven volgen. Los van deze
voordelige verkavelingspolitiek lagen de begrotingen fors lager dan voordien.
Wellicht speelde ook de doorgedreven standaardisering van de schoolgebou-
wen hierin een rol.

Afb. 7: Luchtbeeld van het actuele gebouwencomplex. 
(Bron: Google Maps, geraadpleegd 28/11/2020)
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Tot besluit

Het Institut de Kerchove was lang de enige hogere lagere school voor juffrou-
wen van het Gentse stedelijke onderwijsnet. Ze verwelkomde de dochters van
de gegoede burgerij, electoraal een uiterst belangrijk publiek voor het stads-
bestuur. De school onderscheidde zich door een hoger schoolgeld en een aan-
gepast leerprogramma. Toen het schoolgebouw aan het Sint-Michielsplein te
klein werd, besloot de stad in 1879 om een nieuw complex te bouwen dat
moest fungeren als flagship van het Gentse scholenpatrimonium. Deze ambi-
ties werden versterkt door de Eerste Schoolstrijd die toen woedde in België,
n.a.v. de invoering van de zgn. Wet Van Humbeeck. Charles Van Rysselberghe
inspireerde zich voor de structuur van het gebouw op de Modelschool van de
Ligue de l’Enseignement, een liberale pressiegroep die sterk haar stempel
drukte op de nieuwe onderwijswet. De architect werd zo een early adopter van
een scholenmodel dat in het laatste kwart van de 19de eeuw een ruime ver-
spreiding zou kennen. Voor de bouw van de school werden kosten noch moei-
te gespaard. Het gebouw wordt gedomineerd door een centrale hal waarop alle
klassen uitgeven. De architect zal deze structuur slechts in twee andere
school ontwerpen in Gent gebruiken. Naarmate de schoolbudgetten van de
stad krompen, de stad groeide en de vraag naar scholen in de nieuwe wijken
toenam, ontwikkelde de architect een goedkoper scholentype, met een smalle

Afb. 8: Ontwerp van de schoolpoort (detail) (1880) 
(Bron: Stad Gent. Dienst Facility Management)
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toegangspoort aan de straat en een sober klassengebouw op het achterliggen-
de ingesloten perceel.

Met dank aan mevrouw Cindy Step, voormalige directrice van Freinetschool
De Harp, Emmanuel De Coster voor het ter beschikking stellen van een aan-
tal foto’s, em. prof. dr. Herman Balthazar, Rebecca Debeerst, Miguel De
Clercq en Daan Declercq voor het nalezen van de tekst en hun aanvullingen
en suggesties. 

Voetnoten

(1) Eigen vertaling. “A chaque visite que je fais au bâtiment, je constate que la surveillance
des travaux laisse énormément à désirer.” Zie: Stadsarchief Gent. Reeks F. Stads -
gebouwen. F511. Brief van Charles Van Rysselberghe aan werfleider Poelemans, d.d.
30/01/1881

(2) Van Rysselberghe speelde hier handig in op de helling van het perceel, waardoor het ge -
bouw min of meer op gelijk niveau kwam met de hogere gebouwen vooraan. Dit is goed
te zien op het bewaarde plan van de lengtedoorsnede. (Stad Gent. Dienst Facilty
Management) (Met dank aan Daan Declercq voor de opmerking)

(3) Zie: Het Volksbelang, d.d. 06/05/1882, Gemeentezaken, p. 2.

(4) Toespraak van Schepen Dauge, zie: Rapport sur l’administration et la situation de la ville
de Gand pendant l’année 1885, p. 106.

(5) Omstreeks dezelfde tijd tekende Van Rysselberghe ook een uitbreidingsplan voor de
school op het Kramersplein waarin een ruimte voor een schoolmuseum was opgenomen,
maar dat werd niet gerealiseerd. Ook de school in de Eendrachtstraat kreeg een museum-
ruimte, maar deze school werd pas tegen 1898 opgericht. Belangrijk is ook om op te mer-
ken dat Michel Thierry als onderwijzer in de school van de Geitstraat pas begon met de
aanleg van een didactische collectie omstreeks 1905. Die zou de basis vormen voor het
latere Schoolmuseum, de voorloper van de Wereld van Kina, dat in 1923 werd opgericht
in het Berouw. Zie: Janssens (1983), p. 132-144.

(6) Het is wel opvallend dat de datum van het reglement van inwendige orde min of meer
overeenkomt met de opening van het Institut de Kerchove in de Pollepelstraat.

(7) In totaal ontving de stad 117.107,46 frank subsidies, daar de bouw en meubilering van de
school uiteindelijk op 234.214,93 frank werd berekend.

(8) Dit zijn enkel de bedragen voor de bouw, zoals die door de architect in het lastenboek
werden opgenomen. Het is belangrijk om te melden dat de aanbesteding steeds naar de
laagste bieder ging en dat de uiteindelijke bedragen waarvoor de opdracht werd gegund
steeds lager lag.

(9) Als voorbeelden werden in eerste instantie de Andriesschool en de school aan de
Casinostraat (nu Wispelbergstraat) genoemd, de scholen die toen (1882) het recentst
waren gebouwd. Deze opsomming was evenwel niet exhaustief, dus mogelijks had De
Nobele ook wel het Institut de Kerchove in gedachten.
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(10) Vooral de lokalen aan de oostzijde van de gelijkvloerse verdieping werden herschikt. De
muren werden opengewerkt door de toevoeging van twee extra boogvormige deuropenin-
gen. Aan deze zijde is tegenwoordig niet alleen de ingang van de school gevestigd, maar
ook het bureau van de directie.

(11) Zie: Stadsarchief Gent. Reeks ASK. Briefwisseling (1911) & Rapport sur l’administra-
tion et la situation de la Ville de Gand en 1910 (1911), p. 520.

(12) Zie: Rapport sur l’administration et la situation de la Ville de Gand en 1911 (1912), p.
610. Nog twee andere leerlingen werden gehonoreerd voor realisaties in andere scholen:
Albert Claeys (1889-1967), later vooral bekend geworden als kunstenaar van de 3de
Latemse school, en Oscar De Clerck (1892-1968), die naambekendheid kreeg als Art De -
co en kubistisch beeldhouwer. Van de eerste kunstenaar weten we uit archiefstukken dat
hij decoraties heeft aangebracht in de verdwenen school in de Barrestraat, die eveneens
over een grote speelzaal beschikte. Over de bijdrage van beeldhouwer De Clerck konden
we geen informatie terugvinden. Het valt niet uit te sluiten dat ze ook hebben meegewerkt
aan de toch wel omvangrijke decoraties in de speelzaal. Alle drie waren ze leerlingen van
Felix Metdepenninghen (1867-1937).

(13) Zie: Stadsarchief Gent. Reeks ASK. Briefwisseling 1911. Artikels in Journal de Gand.
“[L]a poésie, au milieu du Bois sacré qu'illumine de ses rayons dorés un rutilant soleil
couchant.”

(14) Zie: Ibid. Artikels in Journal de Gand (17/09/1911), Vooruit (22/09/1911) en De Week
(01/10/1911).

(15) De foto maakt deel uit van een reeks van 9 afbeeldingen, bewaard door de directie van de
school. De afbeeldingen zijn gedateerd op 1 maart 1960, dit moet dus kort voor de ingrij-
pende verbouwings- en renovatiewerken zijn uit die periode. Buiten een overzicht van de
meeste doeken, toont de reeks ook goed de lamentabele toestand waarin de school zich
toen bevond: afbladderende verf, vochtplekken op het tongewelf, maar bovenal ook de
zwarte aanslag op de schilderijen achtergelaten door de centrale verwarming. Over het lot
van deze doeken na renovatie vonden we voorlopig niets terug.

(16) De school Spanoghe aan de Sint-Lievenslaan was in 1880 al in aanbouw, dit gebeurde
reeds onder leiding van Van Rysselberghe. Het lastenboek voor het complex werd echter
voor zijn indiensttreding goedgekeurd.

(17) Omstreeks 1910 was de nood aan scholen zo hoog dat de stad heel wat houten paviljoe-
nen liet optrekken. Met een beetje goede wil kunnen we dit zien als een derde periode.

(18) Zo vreesde burgemeester Lippens dat de bijdrage van de overheid met zo’n 200.000 frank
zou teruglopen, ruim 1/5de van het stedelijke jaarbudget voor onderwijs. Zie: Gemeente -
bulletin van de Stad Gent (1884), p. 1116.

(19) Wat betreft de scholen uit de ‘eerste periode’, werd iets gelijkaardig toegepast in de
school aan de Dendermondsesteenweg (1881).

(20) De bouwkosten voor deze twee scholen werden geraamd op respectievelijk 35.000 en
36.000 frank.
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